

ROMÂNIA
JUDEȚUL SUCEAVA
ORAȘUL LITENI
CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Ă R E

privind aprobarea prelungirii duratei proiectului „Dezvoltarea și dotarea infrastructurii operaționale a Liceului Tehnologic I.V. Liteanu din orașul Liteni, județul Suceava” încadrat pe categoria nefinalizate;

Consiliul Local al orașului Liteni, județul Suceava;

Având în vedere:

- *Referatul de aprobare întocmit de primarul orașului Liteni, județul Suceava;*
- *Raportul de specialitate nr. 11475 din 14 octombrie 2024, întocmit de Compartimentul urbanism, amenajarea teritoriului și investiții din aparatul de specialitate al primarului orașului Liteni;*
- *Raportul de avizare al Comisiei activități economico-financiare, administrarea domeniului public și privat al orașului, administrarea serviciilor publice furnizate, activități sportive;*
- *Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 101/2023, modificarea și completarea unor acte normative în domeniul fondurilor europene nerambursabile*
- *Instrucțiunea nr. 216 din 18.09.2024 emisă de Autoritatea de Management a Programului Operațional Regional 2014-2020;*
- *Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;*
- *Proiectul „Dezvoltarea și dotarea infrastructurii operaționale a Liceului Tehnologic I.V. Liteanu din orașul Liteni, județul Suceava” încadrat pe categoria nefinalizate”, depus de ORAȘUL LITENI, în cadrul PROGRAMULUI OPERAȚIONAL REGIONAL 2014-2020 Axa prioritară 10 - „Îmbunătățirea infrastructurii educaționale”;*

În temeiul art. 129 alin (2) lit. „c”, alin (4) lit. „d”, art. 139 alin. (1) și art. 196 alin. 1 lit. „a” din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE

Art. 1 – *Se aprobă prelungirea duratei proiectului „Dezvoltarea și dotarea infrastructurii operaționale a Liceului Tehnologic I.V. Liteanu din orașul Liteni, județul Suceava” cu o perioadă suplimentară de 12 luni, respectiv până la data de 31 decembrie 2025.*

Art. 2 – *Se aprobă angajamentul financiar pentru finalizarea integrală a activităților proiectului „Dezvoltarea și dotarea infrastructurii operaționale a Liceului Tehnologic I.V. Liteanu din orașul Liteni, județul Suceava” realizate după data de 31 decembrie 2024. Cheltuielile estimate pentru finalizarea proiectului ce vor fi realizate după data de 31 decembrie 2024 sunt în cuantum de 0,00 lei inclusiv TVA.*

Art. 3 – *Se aprobă susținerea de la bugetul local a eventualelor cheltuieli*

neeligibile care pot să apară pe durata de implementare a proiectului „Dezvoltarea și dotarea infrastructurii operaționale a Liceului Tehnologic I.V. Liteanu din orașul Liteni, județul Suceava”, în vederea asigurării funcționalității acestuia

Art. 4 – Consiliul Local se angajează să asigure funcționalitatea proiectului „Dezvoltarea și dotarea infrastructurii operaționale a Liceului Tehnologic I.V. Liteanu din orașul Liteni, județul Suceava” după finalizare. Aceasta include alocarea resurselor necesare pentru întreținerea și operarea corespunzătoare a proiectului.

Art. 5 – Prezenta hotărâre va fi dusă la îndeplinire de Primarul orașului Liteni, prin compartimentele de specialitate.

Art. 6 – Secretarul general al orașului Liteni va aduce la cunoștință publică și va comunica prezenta hotărâre Primarului orașului Liteni, compartimentelor interesate, precum și Instituției Prefectului Județului Suceava.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
Doroftei Costică



Contrasemnează,
Secretarul general al orașului
Vasile Tanasă

Liteni, 28 octombrie 2024
Nr. 53